

CAMINO RECORRIDO

FEBRERO 2021

Lanzamiento con **44 %** de todas las manzanas de la Ciudad, unidades edificables y corredores de manzanas atípicas.

AGOSTO 2021

Actualización con **54 %** de las parcelas de la Ciudad, nuevas funcionalidades y mejoras.

JULIO 2022

Actualización con **82 %** de las parcelas de la Ciudad, nuevas funcionalidades y mejoras.

COMUNICACIÓN

[Evento de lanzamiento de prensa en Uspallata](#)

[Gacetilla](#)

[Dossier](#)

Mailing Felipe Miguel (público [general](#) y [especializado](#))

Nota web GCBA

[RRSS](#)

[Gacetilla de prensa](#)

Mailing a instituciones (SDU) y a gobiernos subnacionales (SSPPBE)

Reuniones con público especializado (SDU) y ciudades del interior del país

[Nota web GCBA](#)

[RRSS](#)

Gacetilla de prensa (SDU?)

Mailing (SDU)

Flyer para instituciones (enviado por WA)

[Nota web GCBA](#)

[Newsletter HRL](#)
(5000 contactos)

[RRSS](#)

PRÓXIMOS PASOS

OCTUBRE 2022



Actualización con **92 %** de las parcelas de la Ciudad parametrizadas, nuevas funcionalidades y mejoras.

Finalizar el desarrollo del nuevo motor de reglas a **mediados de octubre de 2022.**

Seguir **sumando funcionalidades al front** como la posibilidad de que los desarrolladores puedan descargar las líneas de parcela directamente en un formato 2D que les ahorre el re dibujo para armar sus proyectos.

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN

Prensa: medios especializados y generales (definir cuál es la novedad).

Directa: mailing a vecinos desde cuenta de HRL.

RRSS: HRL, GCBA, DF, Innovación.

ALERTA: ver cumplimiento de avance prometido en el lanzamiento.